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Introductie

• A-Lanes A15 (een samenwerking tussen Ballast Nedam, John 
Laing, Strabag, Strukton en Croon) heeft van Rijkswaterstaat de 
opdracht gekregen tot het verbreden van de A15, de aanleg van 
een nieuwe Botlekbrug en het onderhoud aan de A15 voor de 
komende 25 jaar.

• Realisatie verbreden A15 en aanleg Botlekbrug tot 2015
• Onderhoud A15 tot 2035

A-lanes A15 is gevestigd op de Seattleweg 15 in Pernis
• Huidige organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers
• Alle projectdisciplines zijn vertegenwoordigd
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Organisatie A-Lanes
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Wat gaan we doen? 

Bouw en aanpassen viaducten en onderdoorgangen 
• Ontwerp en bouw nieuwe Botlekbrug
• Renovatie van de Botlektunnel en Thomassentunnel
• Renovatie van ca. 36 kunstwerken
• Bouw van ca. 12 nieuwe kunstwerken
• Installatie dynamisch verkeersmanagementsysteem

(over ca. 37 km)

Onderhoud
• Onderhoud van het bestaande en nieuwe wegsysteem 

tot en met 2035
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Strategische mijlpalen 

• Tussenbeschikbaarheid 
datum: 28 februari 2014 

• Beschikbaarheid datum: 
31 januari 2015 

• Voltooiingdatum:  30 april 
2015 
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Werkzaamheden in 2012

• Werkzaamheden voor bouw of 
aanpassing kunstwerken

• Voorbelasting Noord en 
Zuidzijde A15 en verticale 
drainage

• Omleggen weggebonden 
bekabeling t.b.v. bouwfase

• Verkeersomzetting in september 
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Wegvak 4 - km. 47,600 - km. 53,550
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Realisatie Oudelandseviaduct : september 2011

Start realisatie LS I : juni 2012 
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A-Lanes A15

Start realisatie LS II juni/ juli 2012
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Start realisatie augustus 2012 of juli 2013
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Wegvak 5 - km. 53,550 - km. 61,120
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Start realisatie Zuid mei 2012, Noord 
juli 2012

Start realisatie Groene  Kruisweg
Juni 2012 Zuid, juli 2012 Noord
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1ste wegomzetting 03 september 2012
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Realisatie gestart
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Beschikbaarheid Rijksweg – faseringen 

• Er wordt gewerkt in faseringen: wisselingen in rijstroken (op 
hoofdwegennet maar ook op onderliggend wegennet)

• Verkeer krijgt te maken met een ander verkeersbeeld. Verkeer 
wordt over andere rijstroken geleid

• Het aantal faseringen wordt zoveel mogelijk beperkt

• De duur van de faseringen is minimaal 1 maand tot maximaal 
15 maanden

• Gedurende elke fasering is het verkeerssysteem volledig 
beschikbaar
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Tot slot 

• Groot en uitdagend project

• Alles begint met een goed integraal ontwerp.

• Vragen en opmerkingen 
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