
11-10-2013

1

Provinciaal projectbureau Vrij-Baan

Provinciaal projectbureau Vrij-Baan

Edward Herzog
Ass. Projectmanager Haak Noord – Westelijke Invalsweg - Drachtsterweg
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Provinciaal projectbureau Vrij-Baan

Werken aan projecten:
- De Haak om Leeuwarden (noordelijk deel) 
- Westelijke invalsweg
- Drachtsterweg en omgeving
- Noordwesttangent (afrondende fase)
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Contract Haak-Noord

Planning: - start bouwactiviteiten september 2013
- ingebruikname december 2014

Onderzoek: - explosieven / archeologie

Gebiedsontwikkeling: - samenwerking gemeente/Wetterskip
- draagvlak dorpsbelangen/omwonenden

Aannemer: Combinatie Sylsterrak
(KWS, Hegeman)
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Explosievenonderzoek

• Aanleiding: aanwezige bunkers Sylsterdyk
• Onderdeel FLAK-stellingen 
• Verhoogd risico op aanwezigheid niet-gesprongen

explosieven

“Explosievenonderzoek”
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Contract Aquaduct RW31

Planning: - start bouw april 2013
- invaren 21/22 juni 2014
- ingebruikname dec. 2014 

Ontwerp: - afgezonken tunnelelement

Aannemer: - MNO Vervat / Boskalis
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Eindsituatie

30-8-2013
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Contract Haak Midden - Pro-Rail

Planning: - Inschuiven spooronderdoorgangen:
- 13-14 juli 2013
- 24-25 augustus 2013

- Ingebruikname RW31 dec. 2014

Aannemer: Grutte Fier

(Mobilis, Van Gelder, Oosterhof-Holman, J.J. de Vries)
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Aquaduct Westelijke invalsweg

• Uitvoering:- “half-om-half” 

• Planning: - Oost: t/m feb. 2014
- West: t/m aug 2014
- Ingebruikname dec. 2014 

• Aannemer: Ballast Nedam
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Contract Drachtsterweg en omgeving

Planning: - begin 2014 start werk

“half-om-half” bouwmethode
- Zuid: jan t/m aug 2014
- Noord: sept t/m mei 2015

- Eind 2015 ingebruikname

Aannemer: - Heijmans
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Leeuwarden Vrij- Baan
Niet alleen infrastructuur:

Speerpunten:
• Onderwijs
• Duurzaamheid
• Social Return on Investment

Betrekken MKB / Regionaal



11-10-2013

20

Meer informatie:

Internet: www.vrij-baan.nl

Projectbureau: Snelliusweg 11, Leeuwarden 

@vrijbaan

www.facebook.com/LeeuwardenVrijBaan


