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1. Combineert positieve elementen

a) Trein - snel 

b) Metro ïhoogfrequent

c) Tram ïtoegankelijk

2. Wettelijk kader

a) Spoorwegwet 

b) Wet lokaal spoor (2015)

3. Uithoflijn

a) Tram / Metro 

b) 16x/uur 

c) Gekoppelde voertuigen

Light rail ïwat is dat?

Trein

MetroTram

Light rail
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Lightrail in Nederland

Voor de komst van de Uithoflijn

Urban area
(Wikipedia)

Light Rail netwerk

Infrastructure

(single track km)

Fleet

(number of vehicle)

Operation

Amsterdam

(1.350.000)

Tram 213 km 200 GVB

Metro 117 km 90

Totaal 330 km 290

Rotterdam

(1.020.000)

Tram 194 km 112 RET

Metro 162 km 167

Totaal 356 km 279

The Hague

(660.000)

Tramnet 259 km 168 HTM

Light Rail net 78 km 71

Totaal 337 km 239

Utrecht

(490.000)

Tram 42 km 26 Qbuzz

Metro 0 0

Totaal 42 km 26
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1. Koppeling met SUNIJ-lijn

2. 9 kilometer

3. 9 haltes

4. Deels ongelijkvloers

5. Vervanging buslijn 12

Uithoflijn
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Uitdagingen

Utrecht Centraal Station

1. Inpassing

2. Fasering

3. Afhankelijkheid
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1. Elektromagnetische Interferentie (EMI)

2. Trillingen

3. Busverkeer

4. Gebruikers USP

Uitdagingen

Utrecht Science Park



2. Hoe hebben we het gerealiseerd?
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1. Zeven onderbouw contracten tot 2015

2. Eén bovenbouw contract (UAV GC) na 2015

3. Eén materieel contract

4. Samenwerkingsovereenkomst

5. Geen onderhoud

Contracten

27 trams (33m)
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1. Randvoorwaardelijke projecten

2. Conditionering projecten

3. Directieleveranties

4. Raakvlakprojecten

Veel raakvlakken
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1. Testbedrijf ïwerkt alles?

2. Proefbedrijf ïkunnen de mensen ermee werken?

Test- en Proefbedrijf
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1. Systems Engineering

2. Informatie dossier

3. Toets door ISA

4. Beoordeling door Inspectie

5. Vergunning door Regionale Uitvoering Dienst

Indienststellingsvergunning



3. Wat is het eindresultaat?
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Planning
Anderhalf jaar later in Exploitatie

HOV óOm de Zuidô

Projectbesluit tot vertramming

Bestuursovereenkomst (begin 2018)

Gunning Infra en Materieel

Tegenslagen: Meerkosten, Vertraging

Test- en Proefbedrijf

Start Exploitatie (16 december 2019)

Decharge Projectorganisatie

2011

1996

2012

2014

2017

2018

2019

2020
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Kosten
15% boven budget 2012
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Kwaliteit

1. Klantenwaardering: 8,1

2. Veel reizigers (10% in de eerste maanden)

3. Tevreden personeel
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