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CONSTRUCTIE PALLAS-REACTOR

Constructie update presentatie voor KIVI NNI

Ben Slee

PALLAS-PROGRAMMA SENIOR CONSTRUCTIE MANAGER
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WIE BEN IK?

• 28 jaar ervaring in complexe civiele en nucleaire
bouw projecten

• PALLAS-reactor project: Senior Construction 
Engineer sinds april 2022

• 2008 Frankrijk, ITER, fusie experimentele reactor: 
• Fusie voor Energie, European Agency - ITER
• Kernfusie onderzoeksproject

• 2004 Albanië
• Europeese Commissie, delegatie Albanië

• Verscheidene infrastructurele en 
industriele bouwprojecten voor
ministeries transport, binnenlandse-, 
economische zaken en justitie.

• 2000 Nederland 
• HBG/BAM Afvalstortplaats Diemerzeedijk

Amsterdam
• BAM Hoge Snelheids Lijn Sectie 4 Rotterdam -

Moerdijk
• BAM Projecten Contract management afdeling

• 1996 Nederland 
• Rijksweg A4 Teerbau GmbH, Leidschendam

• 1995 St Vincent & The Grenadines 
• INTERBETON Campden Park Container Port

• Opleiding: HTS Civil Engineering

• Aanvullende opleidingen/training: Bouwrecht, claim 
and dispute settlement, FIDIC, UAV, Project 
Management en PMP.
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AGENDA

• Site preparation - voorbereidende werkzaamheden

• Lay Down Area - werkterrein voorbereiding - en nieuwe toegangsweg Westerduinweg

• PALLAS-reactor Pit & Foundation - bouwput en fundering

• PALLAS-reactor project General Contractor - hoofdaannemer
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VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

• Om een indicatie te geven wat er in de voorgaande jaren allemaal is gebeurd een korte video van de 

voorbereidende/sloop werkzaamheden.

• De activiteiten zijn in goede samenwerking tussen NRG en PALLAS en succesvol gepland, ontworpen en

uitgevoerd over de afgelopen jaren. Dit heeft geresulteerd in de bouwplaats zoals die er vandaag de dag uitziet.

• Duurzaamheid

• Puin van de sloop is hergebruikt voor de werkterrein inrichting (berg van Kees). 

• Na extra grondonderzoek kon de zandlaag onder de nieuwe weg worden aangevuld met zand dat op het 

terrein beschikbaar was >> minder transport dan van buitenaf aanvoeren.

https://youtu.be/c4w4bnZF9e8


KIVI NNI | 14 april 2023 

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

• Naast het vrijmaken van ruimte voor de nieuwe reactor door het slopen van meerdere gebouwen, is de ondergrondse 

infrastructuur verwijderd en verlegd, is de West Road omgebogen, is een grondbergingsgebied gereed gemaakt en is er een 

veiligheidshek geplaatst.

• Ecologie

• Acties zoals het verdrijven van meeuwen, zandhagedissen en de rugstreeppad worden uitgevoerd.
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LAY DOWN AREA EN TOEGANGSWEG
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LAY DOWN AREA EN TOEGANGSWEG

• Contract getekend met KWS Infra zomer 2022 (± 5 M€)

• Duur ongeveer 6 maanden

• Enige hoogtepunten
• Weekendafsluiting Westerduinweg om nieuwe inrit te

realiseren
• 600 m1 damwand gevolgd door (tijdelijke) afgraving dijk
• Asfaltering nieuwe bouwweg
• Feestelijke opening and sleuteloverdracht nieuwe

toegang NRG aan PALLAS op 22 dec 2022 
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LAY DOWN AREA EN TOEGANGSWEG
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PIT & FOUNDATION

• Contract getekend met Besix sept 2022 (± 32 M€)

• Duur (inclusief werk- en uitvoerings plannen) ± 2 years
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PIT & FOUNDATION

Aanvang voorbereidende werkzaamheden op bouwplaats

in Petten 2 Jan 2023

• Door de project teams van BESIX en PALLAS

Gereedmaken bouwplaats wk 6 tot 13

• Grondonderzoek en plaatsen peilbuizen

• Voorbereidend grondwerk

• Inrichten depots

• Geleidewanden plaatsen tbv diepwanden

• Plaatsen bentoniet centrale

Kernenergiewet vergunning verwacht eind maart 2023.

Start uitvoering definitief werk, diepwanden, april 2023.
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PIT & FOUNDATION

• Ontgraving in fasen 56 m x 53 m x 21m  
• Te vergelijken met een half voetbalveld

• ± 60.000 m3 
• 3 x PALLAS kantoorgebouw Comeniusstraat in Alkmaar

• 1,5 m brede diepwand, beton C30/37 ca. 34 m diep

• 162 x grond ankers 

• 380 stalen grond injectie boorpalen gevuld met beton
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PIT & FOUNDATION



KIVI NNI | 14 april 2023 

HOOFDAANNEMER
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HOOFDAANNEMER
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HOOFDAANNEMER

• Afronding ontwerp, inkoop, fabricage, installatie en bouw, ondersteuning in onderhoud en inbedrijfsstelling reactor en gebouwen. 
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HOOFDAANNEMER

• Reactor (Nuclear Island) gebouw en logistiek gebouw (LB)

• Het reactor gebouw bevat de reactor zelf, bestralings faciliteiten en alle services benodigd voor het 

aansturen van de reactor.

• Het logistiek gebouw bevat diensten als electra, ventilatie en luchtkoeling voor het reactorgebouw, maar 

ook laboratoria, werkplaatsen, opslagruimten en laad- en los ruimten voor verpakte isotopen.
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HOOFDAANNEMER

• Support gebouw (SB)

• Voorziet in systemen voor toegang en veilgheids controle voor het reactor gebouw, kantoren voor reactor 

personeel alsmede electra en ventilatie systemen.
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HOOFDAANNEMER

• Secondaire koelsysteem gebouw (SCSB)

• Bevat de pompen voor het secundaire koelsysteem hetgeen koelwater circuleert vanuit het Noord-Hollands 

kanaal door het reactor gebouw om vervolgens geloosd te worden in de Noordzee.
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HOOFDAANNEMER

• Kantoor Gebouw (OB)

• Kantoren en bezoekers centrum incl. BREEAM duurzaamheids certificaat.
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HOOFDAANNEMER

• Joint Delivery Model (samenwerkingsovereenkomst bekend in Nederland als bouwteam).

PALLAS = Client EPCM ContractNEC4 Contract

General Contractor

Joint responsibilities

Planning
Interface 

management
…..

PALLAS

General Contractor ICHOS

Joint Delivery Organisation

Target Price per 
Contract Batch

ICHOS

Collaboration Agreement
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HOOFDAANNEMER

• Aanbestedings procedure - Competitive Dialogue (±
500 M€)

• Duur contract ongeveer 6 jaar

The Competitive Dialoog omvat 3 fasen:

1. Selectie fase – Voorselectie op basis van ervaring en capaciteit

(naar max 3 aanbieders).

2. Dialoog fase – Individuele gesprekken over scope, eisen en 

voorwaarden.

3. Aanbiedings- en gunningsfase – Indienen aanbieden, 

beoordeling en gunning winnende kandidaat. 

Selection phase Dialogue phase Offer phase Award phase

n participants Max. 3 participants 1 participant

Jan    Apr    Aug    Sep    Nov    

Preparation for 
dialogue phase
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Dank voor uw aandacht!

Vragen? 


