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Mid 2021 – Start van de constructie



April 2022 – Tunnel elementen klaar
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Temporary Parking
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Apr-Mei 2022
Van bouwlocatie 
naar parkeerplaats

Mar-Apr 2023
van 
parkeerplaats 
naar 
afzinklocatie

Noordzijde

Zuidzijde



Waterbouwwerk voorafgaand aan het afzinken
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Waterbouwwerk voorafgaand aan het afzinken



Afzinken zuidelijk tunnel element



Afzinken TEN – Kabelbreuk!!
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Expert-meeting
• De resultaten van de voorstudie zijn gepresenteerd aan een expertgroep van 

Deltares, Marin, BAAK en RWS.
• Er is geconcludeerd dat de oorzaak van het probleem te complex is om een fysieke 

modeltest uit te voeren (binnen een redelijke tijd en budget).
• De volgende aanvullende studies werden aanbevolen:
• Aanvullende meetcampagne
• Desk study naar alle mogelijke phenomenen
• Advanced CFD berekeningen incl. invloed dichtheid
• Dynamic analysis naar de operational omstandigheden
• Het verzwaren van het verhaal- en afzinksysteem (stroming x 2,5)

• Alle studies zullen parallel worden uitgevoerd

Incident bij afzinken TEN
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Betrokken partijen bij het onderzoek

Road Map Expert

1 Desk Study Deltares

2 Measuring campaign BAAK

3 CFD modelling IMDC

4 Orcaflex modelling TWD

5 Design Retrofit BAAK

6 Design validation BAAK/TWD

7 Operational advice Team of Experts

These activities run in parallel due to 
time constraints 
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Technische Evaluatie - Meetcampagne



13

Technische Evaluatie – Numeriek onderzoek 

Resultaten van de aanvullende Studies:
• De aanwezigheid van de zouttong veroorzaakt extra opstuwing in de 

bovenlaag tijdens de ebstroom.
• Bij hogere stromingssnelheden wordt deze laag naar beneden 

geduwd en dit bevordert de waterstroom.
• Bij vloed spelen deze fenomenen niet

 Vav = 0.95m/s & pycnocline @ -9mNAP (S2EZ1) Vav = 1.5m/s & pycnocline @ -9mNAP (S2EZ2) 

   

  
 

 
*surface currents 
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Technische Evaluatie – Numeriek onderzoek 

Resultaten van de aanvullende Studies:
• Oorspronkelijke afzinkconfiguratie is ontworpen zonder goed 

rekening te houden met ongunstigere situaties.
• De dynamische belasting kan een grote bijdrage leveren, mede door 

de snelheid van het vieren i.c.m. de abrupte start/stop-procedure.



15

Technische Evaluatie – Root-cause



Afzinken Maasdeltatunnel 16

Voorbereiding afzinken oktober
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Voorbereiding afzinken oktober



Voorbereiding afzinken oktober



Voorbereiding afzinken oktober
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Voorbereiding afzinken eind oktober



Gonogo beslissing – Afzinken met Doodtij

GO



Gonogo beslissing – Effect van Babet → NOGO

KIVI 12.12.2019



Gonogo beslissing – Effect van Ciarán → GO



Afzinken 6 en 7 november
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