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Doelstelling

• Het maken van twee labelstappen in 2020 (gemiddeld over 
het totale gebouwenbestand)

• Het bereiken van label A (energie-index <1,05) in 2030 
(gemiddeld over het totale gebouwenbestand)

• Alle gebouwen energieneutraal in 2044



Kosteneffectieve aanpak

• Focus op kernportefeuille
• Vaste afschrijvingstermijnen
• Aansluiten meerjarenonderhoudsplan
• Inzet energiewinsten 



Inventarisatie

• 77 gebouwen
• EPA-U maatwerkadviezen

• Werkelijke energiegebruik naar referentiegebruik

• Werkelijk energietarief

• Afstemming huurder/gebruiker



Business case

1e fase: 49 gebouwen (o.v.v. besluitvorming)
• Totaal investeringskosten: 13,5 mln
• Periode: 2017-2025

Dekking:
• MJOP: 6 mln
• Onrendabel budget: 6 ton
• Rendabel budget: 6,5 mln
• Overige kredieten: 6 ton



Resultaten (49 gebouwen)

Doelstelling
• het maken van twee labelstappen in 2020 (gemiddeld over het totale 

gebouwenbestand)
• het bereiken van label A (energie-index <1,05) in 2030 (gemiddeld over het 

totale gebouwenbestand)
• alle gebouwen energieneutraal in 2044

Verwachte resultaten
• Huidige situatie: energie-index gemiddeld 1,16 (label C)
• 2 labelstappen in 2019
• Gemiddeld energie-index van 0,90 in 2017
• 8 gebouwen energieneutraal (2017-2022)
• Inclusief monumenten
• 35% energiebesparing en CO2-reductie (2025)



Voorbeeld: sporthal



Trias energetica (1) 
Beperken van de energievraag



Trias energetica (2) 

Toepassen energiezuinige 
installaties



Trias energetica (3) 

Aanwenden duurzame energie



Maatregelen (voorlopig)

• Gefaseerd 2017 en 2020
• Maatregelen 2017

• Buitengevelisolatie

• Warmtepomp

• Luchtbehandeling met wtw en koeling

• Led verlichting

• Zonneboiler

• Maatregelen 2020
• Drievoudige beglazing

• Dakisolatie

• PV-panelen



Resultaat sporthal

• Label F naar label A
• Energieneutraal in 2020
• CO2 besparing: 190 kton per jaar



Vervolg

• Besluitvorming fase 1 in juli 2016
• Uitvoering 2017-2025
• Monitoring
• Inventarisatie 2e fase
• Delen ervaringen


