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Markermeerdijken in beeld 



Complexe opgave 
2003 MMD primaire kering 

2006 Dijk afgekeurd 

2008 Startnotitie MER 

2010-14      Onderzoek Dijken op Veen 

Minister: uitstel eindmijlpaal  

2015      Onderzoek pompen Houtribdijk 

2015 Aanbesteding en start alliantie 

2016-17      Onderzoek Bewezen sterkte 

     Implementatie nieuwe normering 

2017 Ontwerpprojectplan Waterwet 

Temporiseren Durgerdam 

2018 Definitief projectplan Waterwet 

2019 Start bouw 

2021 Dijk veilig 

• De dijk is een monument 
 

• Rekening houden met natuur 
 

• Betrokken omgeving 
 

• Bouw op slappe grond 
(Dijken op veen) 

 



Dijken op veen: onderzoek en werkwijze 

• Ongedraineerde schuifsterkte 
 

• Critical State 
 

• Sterkteontwikkeling 
 

• Sterktebepaling per lokatie 
 



Dijken op veen: ontwerp 

• Dijken op klei? 
 

• Tijdelijke overhoogte 
 

• Uitvoeringsstabiliteit  
 

 



Verificatie door proefterpen 



Doelstelling proefterpen 

• Verificatie sterktetoename 

• Uitgangspunten ontwerp 

• Instantane aanpassing 

• Horizontale vervorming 

• Consolidatiesnelheid 

• Procedures 

• Vertrouwen 

 
 



Opzet proefterpen 

• Drie lokaties binnendijks 

• Ontworpen en uitgevoerd zoals de dijk 

• Uitgebreide monitoring 

 
 



Resultaten: sterkte 

• Stabiele ophoging 

• Toename sterker in veen 

• Instantane aanpassing 

 
 Ophoogslag De Weel Etersheim Broeckgouw 

laag 1 66% 44% 

 

61% 

 

laag 2 69% 15% 30% 



• Consolidatie en zetting  

• Horizontale vervorming 

• Beïnvloeding 

 
 

Resultaten: vervormingen 



Samengevat 

• Concept: sterkte en onzekerheden in veen  

• Implementatie: klei onder veen 

• Ontwerp: tijdelijk omhoog 

• Uitvoering: kritisch voor ontwerp 

• Proefterpen: concept, ontwerp en uitvoering 
in de praktijk 

 
 



Vragen? 


