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Presentatie Ingenieursvereniging

Ien van der Coelen

7 juni 2010
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Zuidelijke binnenstad is na 50 jaar 
aan forse opknap beurt toe

Wat willen we bereiken ?

• De historische binnenstad   
verbinden met de Rijn/
Rijnkade

• Arnhem Centraal verbinden 
met bestuurs en cultuurcentrum

• Ruimte voor culturele 
vernieuwing voor stad en regio 
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• Littekens wederopbouw

• Mono functionaliteit

• Onaantrekkelijke

openbare ruimte

• Geen culturele

diversiteit

• Weinig duurzame 

werkgelegenheid
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De Gemeente Arnhem is:

• Risicodrager van grondexploitatie

• Investeerder in openbare parkeergarage 
Havenkwartier (minimaal 550 plaatsen)

• Opdrachtgever/investeerder voor twee culturele 
gebouwen: kenniscluster en kunstencluster

• Verwerver van het noodzakelijke vastgoed (met 
als laatste instrument: onteigening)

(Rol van) betrokken partijen
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uitvoering (drie fasen)

• 2004: Raadsbesluit Masterplan

• 2006: Raadsbesluit Herdefinitie;fase 1uitvoeren,GREX fase 1

• 2007: Raadsbesluit variant Sluis

• 2008: Raadsbesluit Haalbaarheidsstudie Cultuur in Rijnboog

• 2009: Raadsbesluit Nota van randvoorwaarden & schetsontwerp Havenkwartier

•2010: collegeakkoord en motie raad geen haven
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Fase 1: 6 deelprojecten

• eigen tempo en proces

• eigen specifieke opgave

Coehoorn Noord-oost

Coehoorn-zuid

Oeverstraat

Bartokblok

Paradijs

Havenkwartier
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http://www.biblioarnhem.nl/index.php?pageId=home
http://www.hmarnhem.nl/images/nav/logo.png
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aanleiding vanuit cultuur

- verouderde gebouwen

- gebrek aan mogelijkheden om in te spelen op actuele ontwikkelingen

- geen optimale ligging/ orientatie

- achterstallig onderhoud

aanleiding vanuit rijnboog

- culturele voorzieningen als smaakmakers van het gebied

- culturele voorzieningen als waardecreatie

- culturele voorzieningen als publiekstrekkers 
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Coehoorn Zuid

• Herijking uitgangspunten 

noodzakelijk
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•Deel looproute realiseren

•Programma onderzoeken: kantoren, woningen, hotel (diverse 
marktinitiatieven) 
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• Startovereenkomst met MAB en Portaal

• VO stedenbouwkundig plan gereed (Drost en van 

Veen)

• Programma: 

-Detailhandel 1000m2

-Woningen 50-100
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opstellen
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• Startovereenkomst met BPF 

en Blauwhoed

•Ontwerp door Humblé

•Programma:

-Detailhandel 1600m2

-Wonen 50-100 woningen
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• gemeente opdrachtgever

• Architect: Neutelings Riedijk (DO)

• februari werkzaamheden 

archeologie gestart

• Realisatie 2011-2013



O
n

d
e

rw
e

rp

1
9

1
2

/6
/1

0
R

ijn
b

o
o
g
 -

p
re

s
e

n
ta

tie
 n

ijm
e

g
e

n
 

1
7

0
5

1
0locatie



O
n

d
e

rw
e

rp

2
0

1
2

/6
/1

0
R

ijn
b

o
o
g
 -

p
re

s
e

n
ta

tie
 n

ijm
e

g
e

n
 

1
7

0
5

1
0Visie Kenniscluster



O
n

d
e

rw
e

rp

2
1

1
2

/6
/1

0
R

ijn
b

o
o
g
 -

p
re

s
e

n
ta

tie
 n

ijm
e

g
e

n
 

1
7

0
5

1
0



O
n

d
e

rw
e

rp

2
2

1
2

/6
/1

0
R

ijn
b

o
o
g
 -

p
re

s
e

n
ta

tie
 n

ijm
e

g
e

n
 

1
7

0
5

1
0



O
n

d
e

rw
e

rp

2
3

1
2

/6
/1

0
R

ijn
b

o
o
g
 -

p
re

s
e

n
ta

tie
 n

ijm
e

g
e

n
 

1
7

0
5

1
0



O
n

d
e

rw
e

rp

2
4

1
2

/6
/1

0
R

ijn
b

o
o
g
 -

p
re

s
e

n
ta

tie
 n

ijm
e

g
e

n
 

1
7

0
5

1
0Impressies



O
n

d
e

rw
e

rp

2
5

1
2

/6
/1

0
R

ijn
b

o
o
g
 -

p
re

s
e

n
ta

tie
 n

ijm
e

g
e

n
 

1
7

0
5

1
0Laag 1



O
n

d
e

rw
e

rp

2
6

1
2

/6
/1

0
R

ijn
b

o
o
g
 -

p
re

s
e

n
ta

tie
 n

ijm
e

g
e

n
 

1
7

0
5

1
0Laag 5



O
n

d
e

rw
e

rp

2
7

1
2

/6
/1

0
R

ijn
b

o
o
g
 -

p
re

s
e

n
ta

tie
 n

ijm
e

g
e

n
 

1
7

0
5

1
0Gevelstudie


